


Guatemala, 15 de enero de 2020
Oficio No. DIGAE-SlyG-17-2020

Al público en general:

En cumplimiento al artículo 17 de la Resolución 19-2019, emitida por la Dirección General de Adquisiciones del Ministerio de Finanzas Públicas, por este medio se presenta públicamente el cronograma y plan de desarrollo de la actualización del Sistema Guatecompras.

Sin otro particular, nos es grato suscribirnos atentamente,


Ing. Carlos César Dimitri Guerra Lezana
Subdirector de Innovación y GUATECOMPRAS
Dirección General de Adquisiciones del Estado
Ministerio de Finanzas Públicas


Licda. Gabriela Hernández de Steffes
Directora
Dirección General de Adquisiciones del Estado



KGHdS/ccgl

Plan de desarrollo de actualización del Sistema GUATECOMPRAS

Artículo 40 Transitorio Resolución 18-2019 Normas Para el Uso del Sistema GUATECOMPRAS

El Ministerio de Finanzas Públicas proveerá los recursos necesarios para el desarrollo progresivo del Sistema GUATECOMPRAS, con el objeto de implementar las disposiciones contenidas en la presente Resolución, para lo cual presentara públicamente un cronograma y plan de desarrollo de actualización del Sistema, desarrollos que serán notificados por medio del Sistema de acuerdo al avance de su implementación.

Dependencia del Ministerio de Finanzas Públicas -MINFIN- que lidera el proceso: Dirección General de Adquisiciones del Estado -DGAE-, con el soporte informático de la Dirección de Tecnologías de la Información -DTI-.

Marco conceptual y desarrollo del Sistema GUATECOMPRAS

Año 2020

(Artículos 11, 12, 15 y 17)

ENERO - FEBRERO	FEBRERO-MARZO	MARZO - JUNIO
1) Conceptualización y desarrollo para el Rediseño de los tipos de procesos a incluir como Numero de Operación Guatecompras NOG; 2) Conceptualización y desarrollo para Rediseño de los tipos de procesos a incluir como Numero de Publicación Guatecompras NPG; 3) Realizar pruebas del funcionamiento. 4) Implementación	1) Conceptualización y desarrollo para el Rediseño del formulario para la creación de unidades compradoras. 2) Realizar pruebas del funcionamiento. 3) Implementación	1) Conceptualización y desarrollo para el Rediseño de Estatus de los Numero de Operación Guatecompras NOG. 2) Realizar pruebas del funcionamiento. 3) Implementación.

(Artículos 18, 20, 21 y 22)

MARZO - JUNIO	MAYO-JULIO	MAYO-JULIO
1) Conceptualización y desarrollo para el Rediseño de Estatus de un Numero de Publicación Guatecompras NPG. 2) Realizar pruebas del funcionamiento. 3) Implementación.	1) Conceptualización y desarrollo para el Rediseño de la publicación de información de las compras directas con oferta Electrónica. 2) Conceptualización y desarrollo para el Rediseño para el registro de los Numero de Publicación Guatecompras NPG. 3) Realizar pruebas del funcionamiento. 4) Implementación.	1) Conceptualización y desarrollo de funcionalidades Varias 2) Realizar pruebas del funcionamiento. 3) Implementación.




Ing. Carlos César Dimitri Guerra Lezana
 Subdirector de Innovación y GUATECOMPRAS
 Dirección General de Adquisiciones del Estado
 Ministerio de Finanzas Públicas